

comune di Arignano (TO)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,  
ADEGUAMENTO E MESSA IN  
SICUREZZA DI PIAZZA  
VITTORIO VENETO

progetto esecutivo

titolo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO 6

progettista:



*Massimo Raschiatore*

massimo raschiatore architetto  
via sant'anselmo 8- 10125 torino  
[www.massimoraschiatore.it](http://www.massimoraschiatore.it)

LUGLIO 2021

N. ordine	Codice	Cronoprogramma lavori	Inizio	Durata gg.
1	1	Installazione Impianti di Cantiere	1	10
2	2	Posa in opera recinzione	10	30
3	3	Allestimento baraccamenti	73	10
4	4	Installazione Impianti di Cantiere	12	50
5	5	Locale Centrale	20	10
6	6	Smantellamento apparecchiature esistenti	8	10
7	7	Demolizioni tubazioni esistenti	30	10
8	8	Demolizione impianto elettrico	30	40
9	9	Demolizione canalizzazioni esistenti	25	50
10	10	Demolizioni canalizzazioni dei cunicoli	50	10
11	11	Demolizione pavimentazione e intonaco	60	35
12	12	Ricostruzione pavimenti e tinteggiature	10	55
13	5	Locale Centrale	10	40
14	13	Posa in opera UTA sala	10	60
15	14	Posa in opera	54	30
16	15	Pulizia cantiere	90	15



